

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <p>1. Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»;</p> <p>2. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра;</p> <p>3. Концепция по созданию и функционированию в МКОУ «Кондровская СОШ №1» центра цифрового образования «IT-куб», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - месторасположение Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»; - перечень образовательных направлений Центра. 	<p>Субъект Российской Федерации, Региональный координатор</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)</p>	<p>Январь 2023 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Центра</p>	<p>Региональный координатор, Федеральный оператор</p>	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО;</p> <p>2. Письмо федерального оператора с заключением о соответствии инфраструктурного листа единой</p>	<p>Согласно графику, направляемому федеральным оператором</p>

			технологической среде НПО; 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа.	
3.	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра	Региональный координатор, Федеральный оператор	1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений; 2. Письмо федерального оператора о согласовании проекта дизайна и зонирования помещений; 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.	До 1 февраля 2023 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Региональный координатор	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Федеральным оператором)	Не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаётся центр цифрового образования детей «IT-куб»	Региональный координатор	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 30 июня 2023 года
6.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ/локальный акт организации, на базе которой создан центр	25 августа 2023 года
7.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра цифрового образования детей «IT-куб»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года

8.	Проведён фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	Не позднее 25 августа 2023 года
9.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «IT-куб»	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	Не позднее 25 августа 2023 года
10.	Начало работы Центра	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «IT-куб» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года
11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Региональный координатор	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	1 октября 2023 года, далее ежеквартально
12.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	Региональный координатор	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2023 года